



CRESCE L'EUROPA NEL LAZIO



## PLUS "Pomezia Cambia" POR FESR 2007-2013

### Aggiornamento degli interventi al 03.07.2015

**Int. 1- Realizzazione nuovo asilo nido presso ex Casale Balducci**

Ultimazione prevista per i primi di settembre 2015.

**Int. 2- Realizzazione area verde pubblica presso nuovo asilo nido (ex Casale Balducci)**

Il lavoro verrà ultimato in concomitanza con l'int.1.

**Int. 3- Realizzazione nuova scuola materna presso stabile ex Pettiroso in via De Gasperi**

Inaugurazione prevista per il 16.07.2015 (mattinata). In attesa di fissazione orario da parte della Presidenza della Regione Lazio.

**Int. 4- Nuova strada di collegamento via Fratelli Bandiera – via Del Mare**

I lavori sono stati conclusi il giorno 08.10.2014 .

**Int.5- Realizzazione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche in zona 167**

Entro agosto si prevede la conclusione dei lavori.

**Int.6 – Recupero dell'area di via Pietro Nenni adiacente il parco di Casale Balducci**

Entro agosto si prevede la conclusione dei lavori.

**Int. 7 – Realizzazione nuovo parcheggio su via Don Sturzo**

Entro agosto si prevede la conclusione dei lavori.


**Int.8- Completamento locali nuova biblioteca da destinare a progetti di inclusione sociale.**

I lavori sono stati conclusi il giorno 13.09.2014 .

Comune di Pomezia – Settore Lavori Pubblici"

Via Cicerone, 5 - 00040 Pomezia (RM)

Tel. 06-91146251 - Fax 06-91146236 - pomeziacambia@comune.pomezia.rm.it



CRESCE L'EUROPA NEL LAZIO



**Int.9- Allestimento tecnologico e acquisizione degli arredi per i nuovi locali della biblioteca**  
Attualmente la fornitura è in fase di completamento.

**Int.10- Riqualificazione area abbandonata su via De Gasperi (ex Pettiroso)**  
I lavori sono stati conclusi il giorno 16.04.2014 .

**Int.11- Sistema di videosorveglianza area 167 e Installazione di punti di accesso wi-fi gratuiti**  
Si prevede la conclusione dei lavori entro il 30.08.2015.

**Int.13- Mi accompagno a scuola – servizio Pedibus**  
La gara si è conclusa infruttuosamente. Pertanto il corrispondente finanziamento è stato inserito tra le economie allo scopo di finanziare ulteriori opere pubbliche.

**Int.15- La Casa di Tutti – Attività prevenzione e recupero dell'insuccesso scolastico**  
Il progetto si è concluso il 23.05.2015.

**Int.21- Comunicazione**  
In corso il completamento del servizio.

**Int.22- Tirocini Formativi**  
Sono stati formalizzati e avviati n. 13 tirocini formativi. Termine di conclusione fine luglio 2015.

**Int.23- Voucher servizi per l'infanzia**  
Sono in corso le erogazioni dei contributi alle famiglie relative al terzo anno (ultimo) di finanziamento.

**Int.24- Contributi alle P.M.I.**  
La gara si è conclusa infruttuosamente. Pertanto il corrispondente finanziamento è stato inserito tra le economie allo scopo di finanziare ulteriori opere pubbliche.

**Int.30- Riqualificazione area urbana quartiere "Nuova Lavinium"**  
**Costo € 609.459,28**

L'intervento si sostanzia nella realizzazione di due lotti:

- 1- Piantumazione di alberi e arbusti;
- 2- Riqualificazione e miglioramento sicurezza stradale via De Gasperi.



CRESCE L'EUROPA NEL LAZIO



Termine presunto per conclusione lavori: 30.08.2015.

L'obiettivo è quello di riqualificare il quartiere "Nuova Lavinium" con miglioramento della sicurezza stradale, installazione di fontana, installazione di giochi per bambini disabili e, al fine dell'abbattimento della CO2, piantumazione di manto erboso e di circa 2.000 essenze arbustive ed arboree tipiche della vegetazione locale, scelte tra querce, viburno, mirto, biancospino, lavandola, rosmarinus officinalis, santolina chamaecyparissus, elicrisum, cystus incanus, etc..

### **Int.31- Ampliamento e completamento della rete piste ciclabili nel quartiere "Nuova Lavinium"**

**Costo €584.672,34**

Termine presunto per conclusione lavori: 30.08.2015.

L'intervento si sostanzia nella realizzazione di tratti di piste ciclabili di raccordo ai tratti di piste ciclabili già realizzate nel quartiere "Nuova Lavinium".

La pista si eseguirà :

- su strade comunali esistenti ed in adiacenza ai marciapiedi;
- per un limitato tratto, su strada attualmente sterrata.

Pomezia lì 03.07.2015

Il Dirigente  
Ing. Renato Curci